

ステータス:	解決済	開始日:	2025/06/16
優先度:	優先	期日:	2025/06/20
担当者:	黄 培瑛	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
品目工程マスタが使わないので、製造指図登録で作成した工程指図情報に工程C Dが「*」になってしまう。 今までの設計は「工程指図情報に工程C Dがある」前提として、やってしまいました。			

履歴

#1 - 2025/06/16 19:05 - 韓 応森

- 期日 を 2025/06/23 から 2025/06/20 に変更

#2 - 2025/06/19 17:16 - 黄 培瑛

- ステータス を 新規 から 解決済 に変更

ソースをコミットしました。

単体テストの作成と詳細設計書の修正も完了いたしました。

お手数をおかけしますが、ご確認をお願い致します。