

ステータス:	解決済	開始日:	2025/06/19
優先度:	優先	期日:	2025/06/20
担当者:	韓 応森	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
修正対象： H: /共有ドライブ /C08_プライム案件 /イーエヌ大塚製薬 /30_基本設計 /40_成果物 /200 最新版管理（承認後変更） /01_SCM 20250502 SCM基本設計書 これが最終納品状態（最終納品完了20250512）			

履歴
#1 - 2025/06/19 08:48 - 韓 応森
- 説明 を更新
- 期日 を 2025/06/20 にセット
- 担当者 を 張 小帥 にセット
- 優先度 を 普通 から 優先 に変更
- 開始日 を 2025/06/17 から 2025/06/19 に変更
#2 - 2025/06/19 16:50 - 張 小帥
- 担当者 を 張 小帥 から 韓 応森 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更
修正しました。
#3 - 2025/06/20 13:14 - 張 小帥
- ステータス を 新規 から 解決済 に変更