

ENOプロジェクト-内部結合テスト - 詳細設計 #5406

詳細設計書の指摘対応についてー張 琳佳

2025/06/23 09:35 - 韓 応森

ステータス:	解決済	開始日:	2025/06/23
優先度:	普通	期日:	2025/06/23
担当者:	韓 応森	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
SCMチームチャンネル/10_成果物/SCMチームー成果物一覧.xlsx			
担当した機能の詳細設計書をレビューしました。 幾つかの指摘内容がございます。 上記ファイルを参照して、指摘内容を確認した上でご対応をお願い致します。			

履歴

#1 - 2025/06/23 09:47 - 韓 応森

詳細設計書作成する際に、利用した基本設計書は最終版じゃない可能性があるので、今回の修正で最新の基本設計書を元に、詳細設計書を作成してください。
最新の基本設計書の格納場所：SCMチームチャンネル/10_成果物/00.基本設計書（納品後修正）

来歴に「詳細設計追記」を記載して、ファイル名に記載しているバージョンも変更してください。

#2 - 2025/06/23 13:50 - 張 琳佳

- ステータスを新規から解決済に変更
- 担当者を張 琳佳から韓 応森に変更

上記の内容への対応が完了し、詳細設計書はすでにアップロードしました。
ご確認お願い致します。