

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	題名	担当者	作成者	優先度	更新日	作成日
5405	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	解決済	在庫表 I F の D B 定業書修正してください	韓 応森	韓 応森	優先	2025/06/20 16:43	2025/06/20 14:26
5404	ENOプロジェクト-内部結合テスト	対応依頼	新規	蔵替え入在庫データ送信バッチ（汎用マスタデータ変更について）一旦対応不要	張 琳佳	韓 応森	低い	2025/06/19 13:12	2025/06/19 13:04
5403	ENOプロジェクト-内部結合テスト	対応依頼	新規	在庫取込画面改修対応（汎用マスタについて）	周 海	韓 応森	普通	2025/06/19 13:12	2025/06/19 12:58
5402	ENOプロジェクト-内部結合テスト	対応依頼	新規	汎用マスタデータの登録イメージ変更について	韓 応森	韓 応森	普通	2025/06/19 13:12	2025/06/19 12:56
5401	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	新規	注文書発行済の発注情報の「内部備考」を訂正する際に、「注文書発行済」F L G がチェックオフに更新された	趙 伯楽	趙 伯楽	普通	2025/06/18 14:19	2025/06/18 14:12
5400	ENOプロジェクト-内部結合テスト	客户提案	新規	注文書の支払い条件の記載方法というか、選択方法についての案を用意	韓 応森	韓 応森	優先	2025/06/19 13:12	2025/06/17 19:55
5399	ENOプロジェクト-内部結合テスト	文書作成	新規	消耗品購買のため、マスタデータの登録イメージを用意	韓 応森	韓 応森	普通	2025/06/18 16:57	2025/06/17 19:54
5397	ENOプロジェクト-内部結合テスト	基本設計	解決済	注文書の基本設計書修正－項目仕様に「注文書備考」項目を追記	韓 応森	韓 応森	優先	2025/06/20 13:14	2025/06/17 19:40
5396	ENOプロジェクト-内部結合テスト	基本設計	解決済	製造指図データ送信の基本設計書を修正	韓 応森	韓 応森	優先	2025/06/20 13:13	2025/06/17 19:39
5395	ENOプロジェクト-内部結合テスト	文書作成	解決済	各機能の詳細設計作成日、ソース実装完了日、エビデンス作成日を整理する	陳 清	韓 応森	優先	2025/06/20 17:08	2025/06/17 19:37
5394	ENOプロジェクト-内部結合テスト	調査	対応中	発注登録画面で納入場所項目に選択できるものが何でしょうか。	陳 清	韓 応森	手があいたらやる	2025/06/20 17:55	2025/06/17 19:36
5393	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	新規	発注が承認される前にキャンセルされた場合に、参照モードで検索された発注情報の「注文書発行済FLG」が true に変更されている。	趙 伯楽	周 海	低い	2025/06/19 08:52	2025/06/17 16:44
5392	ENOプロジェクト-内部結合テスト	事務	対応中	孫さんに共有（BOMマスタの登録イメージ）	韓 応森	韓 応森	普通	2025/06/19 08:56	2025/06/16 21:01
5391	ENOプロジェクト-内部結合テスト	QA	解決済	注文書について、取引基本規約記載あるメーカーの判断は発注先CDか、メーカーCDか	張 小帥	韓 応森	普通	2025/06/17 19:46	2025/06/16 20:51
5390	ENOプロジェクト-内部結合テスト	QA	新規	製造指図データ送信ファイルに「内部ロットNO」に何の値を出力するか	韓 応森	韓 応森	普通	2025/06/16 20:52	2025/06/16 20:03
5389	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	解決済	出来高データ送信バッチで同一製造指図NOに対応するデータが重複出力しまう	韓 応森	韓 応森	手があいたらやる	2025/06/20 13:11	2025/06/16 19:21
5388	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	解決済	製造指図データ送信バッチで同一製造指図NOに対応するデータが重複出力しまう	韓 応森	韓 応森	低い	2025/06/20 13:12	2025/06/16 19:20
5387	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	解決済	品目工程マスタが使わないに伴い、製造実勢受信関連機能の見直し	黄 培瑛	韓 応森	優先	2025/06/19 17:16	2025/06/16 19:05
5386	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	解決済	品目工程マスタが使わないに伴い、製造指図関連機能の見直し	韓 応森	韓 応森	優先	2025/06/20 13:12	2025/06/16 19:04

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	題名	担当者	作成者	優先度	更新日	作成日
5385	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	解決済	注文書のFAX表紙に印字する送付日付が不正	韓 応森	韓 応森	普通	2025/06/20 16:35	2025/06/16 18:59
5384	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	解決済	注文書発行時、検査完了期日の印字内容不備	周 海	周 海	普通	2025/06/20 16:36	2025/06/13 15:58
5383	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	新規	実残入力画面にヘッダの差異数量は調整数量の合計と同じの場合、チェックフラグが自動選択できません。	周 海	張 小帥	普通	2025/06/19 08:52	2025/06/13 15:23
5382	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	新規	発注予定の内部明細備考を訂正する際にエラーメッセージを出力しました。	趙 伯楽	趙 伯楽	普通	2025/06/13 14:18	2025/06/13 14:18
5381	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	新規	発注予定の分割機能について	趙 伯楽	趙 伯楽	普通	2025/06/13 10:26	2025/06/13 10:26
5380	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	解決済	注文書発行対象が false のデータについて	趙 伯楽	周 海	普通	2025/06/13 13:12	2025/06/12 14:48
5379	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	解決済	発注一覧登録画面で取り消す処理を実行すると、サーバーエラーが発生しました。	韓 応森	韓 応森	普通	2025/06/12 14:42	2025/06/12 12:55
5378	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	対応中	出荷指図送信データの対象場所 C D と場所名の取得元について	周 海	韓 応森	普通	2025/06/20 16:48	2025/06/12 12:53
5377	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	解決済	購買オーダを未確認に戻す際に、発注予定の承認情報は残っていたまま。	趙 伯楽	趙 伯楽	普通	2025/06/13 10:22	2025/06/11 16:20
5376	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	解決済	原料 / 資材検査ファイル出力パッチの引数修正	韓 応森	韓 応森	普通	2025/06/11 15:13	2025/06/11 12:54
5375	ENOプロジェクト-内部結合テスト	調査	新規	S C M I F 制御マスタ登録画面のチェック処理について	張 琳佳	韓 応森	普通	2025/06/11 12:55	2025/06/10 16:25
5374	ENOプロジェクト-内部結合テスト	不具合	解決済	発注一覧登録画面から発注登録画面へ遷移する際に、項目「注文書発行対象FLG」が渡す対象ではない	趙 伯楽	韓 応森	普通	2025/06/12 16:38	2025/06/10 16:20