

ENOプロジェクト-内部結合テスト - 不具合 #5376

原料 / 資材検査ファイル出力バッチの引数修正

2025/06/11 12:54 - 韓 応森

ステータス:	解決済	開始日:	2025/06/11
優先度:	普通	期日:	2025/06/13
担当者:	韓 応森	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
変更元： ・ 場所 C D、工程 C D			
変更後： ・ 製造場所 C D、工程 C D			
上記の変更に伴い、汎用マスタのデータ登録も修正必要と思います。 お手数をおかけしますが、ご確認をお願い致します。			

履歴

#1 - 2025/06/11 15:08 - 張 小帥

- ステータス を 新規 から 対応中 に変更
- 担当者 を 張 小帥 から 韓 応森 に変更

確認点：

変更后的是不是应该是「製造場所グループC D」？

#2 - 2025/06/11 15:13 - 張 小帥

- ステータス を 対応中 から 解決済 に変更

ソース改修しました、汎用マスタのデータ登録も修正しました。