

ENOプロジェクト-内部結合テスト - 不具合 #5381

発注予定の分割機能について

2025/06/13 10:26 - 趙 伯楽

ステータス:	新規	開始日:	
優先度:	普通	期日:	2025/06/27
担当者:	趙 伯楽	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
現行では発注予定分割処理はカスタマイズなしです。 よって、分割先の発注予定は承認対象外のため承認情報は作成されません。			