

ENOプロジェクト-内部結合テスト - 不具合 #5384

注文書発行時、検査完了期日の印字内容不備

2025/06/13 15:58 - 周海

ステータス:	解決済	開始日:	2025/06/24
優先度:	普通	期日:	2025/06/24
担当者:	周海	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明 不具合内容： 発注先が下請対象で、かつ取引先分類6が「取引基本契約に記載あるメーカー」の場合において、注文書を発行する際に、検査完了期日が「取引基本契約書記載のとおり」ではない状態となっている。 eno様からの指摘内容： 取引先分類C D 6の名称に下記値を登録する。 0：60日 1：取引基本契約書記載のとおり			

履歴

#1 - 2025/06/13 16:02 - 周海

- 説明を更新

#2 - 2025/06/16 20:53 - 韓 応森

- 題名を 注文書発行 から 注文書発行時、検査完了期日の印字内容不備 に変更

#3 - 2025/06/17 19:42 - 韓 応森

- 説明を更新

#4 - 2025/06/17 19:54 - 韓 応森

- 説明を更新

#5 - 2025/06/19 08:53 - 韓 応森

- 期日を 2025/06/24 にセット

- 開始日を 2025/06/13 から 2025/06/24 に変更

#6 - 2025/06/20 16:36 - 張 小帥

- ステータスを 新規 から 解決済 に変更

- 担当者を 張 小帥 から 周海 に変更

- 進捗率を 0 から 100 に変更

対応しました。