

ENOプロジェクト-内部結合テスト - 不具合 #5405

在庫表 I F の D B 定業書修正してください

2025/06/20 14:26 - 韓 応森

ステータス:	解決済	開始日:	2025/06/20
優先度:	優先	期日:	2025/06/20
担当者:	韓 応森	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
在庫表 I F のテーブル変更が必要です。 MST_STK_IF_ALL MST_A_STK_IF_ALL 「コメント」の桁数が 「20」 「100」に変更 「缶No, 瓶No 」の桁数 「20」 「40」に変更			

履歴

- #1 - 2025/06/20 14:30 - 韓 応森
- 題名 を 在庫表 I F の D B から 在庫表 I F の D B 定業書修正してください に変更

- 説明 を更新

- 期日 を 2025/06/20 にセット

- 担当者 を 周 海 にセット

- 優先度 を 普通 から 優先 に変更
- #2 - 2025/06/20 16:43 - 周 海
- ステータス を 新規 から 解決済 に変更

- 担当者 を 周 海 から 韓 応森 に変更