
ENOプロジェクト-内部結合テスト - 不具合 #5386

品目工程マスタが使わないと伴い、製造指図関連機能の見直し
2025/06/16 19:04 - 韓 応森

ステータス: 解決済 開始日: 2025/06/16

優先度: 優先 期日: 2025/06/23

担当者: 韓 応森 進捗率: 100%

カテゴリ:  予定工数: 0.00時間

対象バージョン:  作業時間の記録: 0.00時間

説明

品目工程マスタが使わないので、製造指図登録で作成した工程指図情報に工程ＣＤが「＊」になってしまう。
今までの設計は「工程指図情報に工程ＣＤがある」前提として、やってしまいました。

履歴
#1 - 2025/06/20 09:28 - 張 小帥

- 担当者 を 張 小帥 から 韓 応森 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

対応しました。

#2 - 2025/06/20 13:12 - 張 小帥

- ステータス を 新規 から 解決済 に変更
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