ENOプロジェクト-内部結合テスト - 文書作成 #5395

各機能の詳細設計作成日、ソース実装完了日、エビデンス作成日を整理する

2025/06/17 19:37 - 韓 応森

ステータス:	解決済	開始日:	2025/06/18
優先度:	優先	期日:	2025/06/18
担当者:	陳 清	進捗率:	40%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2025/06/18 10:18 - 韓 応森

- 期日を 2025/06/19 にセット
- 担当者を 陳 清 にセット
- 優先度を 普通 から 優先 に変更
- 開始日を 2025/06/17 から 2025/06/18 に変更

excelファイルに欲しい項目一覧

機能ID 機能名 設計書ファイル名 詳細設計書の作成完了日 開発開始日 開発完了日 テスト仕様書完了日 単体テスト開始日 単体テスト完了日

宜しくお願い致します。

#2 - 2025/06/18 14:46 - 陳 清

- 期日を 2025/06/19 から 2025/06/18 に変更
- ステータスを 新規 から 解決済 に変更

teamsにアップロードしました。

パス:SCMチームチャンネル/各機能のスケジュール

#3 - 2025/06/20 14:52 - 韓 応森

- ステータスを 解決済 から 対応中 に変更
- 進捗率を 0 から 40 に変更

資料に下記2つ項目を追加しました。ご記入をお願いします。

詳細設計書に記載する日付

エビデンスに最終実施日付

#4 - 2025/06/20 17:08 - 陳 清

- ステータスを 対応中 から 解決済 に変更

資料は更新しました。

ご確認お願い致します。